

SGBD

	start	end	91%
Frontend	31/10/19	19/12/19	78%
(F1) Fluxograma e Wireframe da GUI	31/10	05/11	100%
(F2) Escolher framework para GUI	05/11	05/11	100%
(F3) Criação de Classes e Protótipos	11/11	12/11	100%
(F4) Desenvolvimento da Interface	13/11	06/12	70%
(F5) Conexão da interface com funções...	17/12	19/12	70%
Backend	31/10/19	10/12/19	97%
(B1) Estudar JPA/JPA Providers	31/10	01/11	100%
(B2) Escolher JPA Provider	02/11	02/11	100%
(B3) Criação de Classes e Protótipos	06/11	06/11	100%
(B4) Mapeamento de Entidade ORM	07/11	08/11	100%
(B5) Arquivo XML de persistência	07/11	07/11	100%
(B6) Consultas em JPA	23/11	07/12	95%
(B7) Procedimentos e Views em JPA	08/12	10/12	100%
Banco de Dados	31/10/19	04/12/19	100%
(DB1) Modelagem E-R do Banco de D...	31/10	01/11	100%
(DB2) Transformação para Relacional	02/11	04/11	100%
(DB3) Criação de Esquema, Tabelas e...	05/11	06/11	100%
(DB4) Criação das Consultas Padroniz...	11/11	22/11	100%
(DB6) Automatização de Inserções	23/11	04/12	100%
Geral	29/10/19	11/12/19	93%
(G1) Planejamento	29/10	30/10	100%
(G2) Entrega Projeto	31/10	10/12	92%
(G3) Apresentação	11/12	11/12	100%
(G4) Pesquisar sobre triggers, views e...	20/11	25/11	100%

