

					oct '19 Nov '19 Dec '19
					28 3 10 1 24 1 8
SGBD	start	end	0h	34%	
Frontend	31/10/19	02/12/19	0h	67%	
(F1) Fluxograma e Wireframe da GUI	31/10	05/11	0	100%	(F1) Flux Murilo Maestro
(F2) Escolher framework para GUI	05/11	05/11	0	100%	<mark>(</mark> ղMurilo Maestro
(F3) Criação de Classes e Protótipos	11/11	12/11	0	100%	(F ₁ Murilo Maestro
(F4) Desenvolvimento da Interface	13/11	28/11	0	65%	Murilo Maestro (F4) Desenvolvimento d
(F5) Conexão da interface com funçõe	29/11	02/12	0	0%	Caro line Donato , <mark>Murilo Maestro (F5) C</mark>
Backend	31/10/19	28/11/19	0h	54%	
(B1) Estudar JPA/JPA Providers	31/10	01/11	0	100%	(B Caroline Donato
(B2) Escolher JPA Provider	02/11	02/11	0	100%	Caroline Donato
(B3) Criação de Classes e Protótipos	06/11	06/11	0	100%	Caroline Dona <mark>to</mark>
(B4) Mapeamento de Entidade ORM	07/11	08/11	0	100%	Caroline D <mark>on</mark> ato
(B5) Arquivo XML de persistência	07/11	07/11	0	100%	Caroline Don <mark>a</mark> to
(B6) Consultas em JPA	23/11	28/11	0	0%	Caroline Donato, Lucas Ver <mark>íssimo (B6) Con</mark>
Banco de Dados	31/10/19	22/11/19	0h	37%	
(DB1) Modelagem E-R do Banco de D	31/10	01/11	0	100%	Lucas Veríssimo
(DB2) Transformação para Relacional	02/11	04/11	0	100%	Lucas Veríssimo
(DB3) Criação de Esquema, Tabelas e	05/11	06/11	0	100%	Lucas Veríssi <mark>mo</mark>
(DB4) Criação das Consultas Padroniz	11/11	22/11	0	0%	Lucas Ve ríssimo (DB4) Criação das
Geral	29/10/19	10/12/19	0h	5%	
(G1) Planejamento	29/10	30/10	0	100%	(G Caroline Donato
(G2) Entrega Projeto	31/10	09/12	0	0%	(G2) Entrega Projeto
(G3) Apresentação	10/12	10/12	0	0%	Caroline Donato, Lu <mark>c</mark> as Veríssimo, Murilo Maestro (