


# CAROLINE DONATO LUCAS DANIEL VERÍSSIMO MURILO MAESTRO

# RELATÓRIO: IMPLEMENTAÇÃO SGBD

### Relatório de Tarefas - 12/11/2019

## 1. Cronograma Atualizado

(Tarefas concluídas tem as cores mais escuras)



(Anexado, na pasta Planejamento)

### 2. Tarefas Planejadas Concluídas

#### Frontend(GUI)

- (i) (F1) Fluxograma e Wireframe da GUI (05/11)
  - Descrição: Imagem abaixo e Arquivo anexado (nome de pasta: F1).

Menu principal		
Opções	Pesquisar Consultas Salvas	
Cliente	Motorista	
Reserv	as Locações	
Veículo	Tipos de Veiculos	
Filiais	,	

Acessando uma tabela, ou uma consulta salva Pesquisar | Consultas Salvas Opções coluna1 coluna2 coluna3

Menu opções em Menu Cliente Menu pesquisar em Menu Cliente

Por Código
Por Nome
Por endereço
Por Pessoa fisica
Por Pessoa Juridica

Janela de prenchimento de critérios de pesquisa Código Número Tabela usada atual tabelaSalva1 tabelaSalva2 Pesquisar tabelaSalva3

(ii) (F2) Escolher Framework para GUI (31/10 a 05/11)

Descrição: JavaFX escolhido como framework de interface em Java.

Backend (JPA)

(iii) (B1) Estudar JPA/JPA Providers (31/10 a 01/11)

**Descrição:** Pesquisa realizada sobre JPA e provedores sobre funcionamento básico.

(iv) (B2) Escolher JPA Provider (02/11)

Descrição: Hibernate escolhido como provedor de JPA.

(v) (B3) Criação de Classes e Protótipos (06/11)

Descrição: Arquivos dos pacotes relevantes anexados (nome de pasta: B3-B5).

- (vi) (B4) Mapeamento de Entidade ORM (07/11 a 08/11)
  - **Descrição:** Arquivos dos pacotes relevantes anexados (nome de pasta: B3-B5).


(vii) (B5) Arquivo XML de Persistência (07/11)

- **Descrição:** Arquivos dos pacotes relevantes anexados (nome de pasta: B3-B5).

#### Banco de Dados

(viii) (DB1) Modelagem E-R do Banco de Dados (31/10 a 01/11)

- **Descrição:** Imagem abaixo e arquivo anexado (nome de pasta: DB1).



- (ix) (DB2) Transformação para Relacional (02/11 a 04/11)
  - **Descrição:** Arquivo anexado (nome de pasta: DB2).
- (x) (DB3) Criação de Esquema, Tabelas e Atributos no Postgres (05/11 a 06/11)
  - Descrição: Arquivo anexado (nome de pasta: DB3).

## 3. Tarefas Não-Planejadas Concluídas

#### Banco de Dados

- (i) Versões 2 e 3 do código SQL de criação do banco (não utilizadas) (06/11)
  - **Descrição:** Arquivos anexados (nome de pasta: DB3).