


CAROLINE DONATO LUCAS DANIEL VERÍSSIMO MURILO MAESTRO

RELATÓRIO: IMPLEMENTAÇÃO SGBD

Relatório de Tarefas - 18/11/2019

1. Cronograma Atualizado

(Tarefas concluídas tem as cores mais escuras)



(Anexado, na pasta Planejamento)

2. Tarefas não planejadas concluídas

Banco de Dados

- (i) Versões 4 e 6 do código SQL de criação do banco (12/11 e 14/11)
 - Descrição: Arquivos anexados (nome de pasta: DB3).
- (ii) Início no desenvolvimento de consultas básicas (inserções e remoções) (14/11)
 - Descrição: Arquivos anexados (nome de pasta: DB4).

Frontend (GUI)

(iii) Desenvolvimento parcial da interface e integração com classes mapeadas em JPA (11/11)

Descrição: Arquivos anexados (nome de pasta: F4).