

					ct '19 Nov '19 Dec '19
					28 3 1 17 24 1 8
GGBD	start	end	0h	30%	
Frontend	31/10/19	19/11/19	0h	44%	Frontend
(F1) Fluxograma e Wireframe da GUI	31/10	05/11	0	100%	(F1) Fluxograma e Wireframe da GUI :: Murilo Maestro
(F2) Escolher framework para GUI	05/11	05/11	0	100%	(F2) Escolher framework para GUI :: Murilo Maestro
(F3) Criação de Classes e Protótipos	11/11	12/11	0	0%	(F3) Criação de Classes e Protótipos :: Murilo Maest
(F4) Desenvolvimento da Interface	13/11	17/11	0	0%	(F4) Desenvolvimento da Interface :: Muril
(F5) Conexão da interface com funçõe	18/11	19/11	0	0%	(F5) Conexão da interface com funções
Backend	31/10/19	17/11/19	0h	80%	Backend
(B1) Estudar JPA/JPA Providers	31/10	01/11	0	100%	(B1) Estud <mark>ar</mark> JPA/JPA Providers :: Caroline Donato
(B2) Escolher JPA Provider	02/11	02/11	0	100%	(B2) Esco <mark>lh</mark> er JPA Provider :: Caroline Donato
(B3) Criação de Classes e Protótipos	06/11	06/11	0	100%	(B3) Criação de Classes e Protótipos :: Caroline Donato
(B4) Mapeamento de Entidade ORM	07/11	09/11	0	100%	(B4) Mapeamento de Entidade ORM :: Caroline Donato
(B5) Arquivo XML de persistência	07/11	07/11	0	100%	(B <mark>5) A</mark> rquivo XML de persistência :: Caroline Donato
(B6) Consultas em JPA	16/11	17/11	0	0%	(B6) Consultas em JPA :: Caroline Donato,
Banco de Dados	31/10/19	15/11/19	0h	58%	Banco de Dados
(DB1) Modelagem E-R do Banco de D	31/10	01/11	0	100%	(DB1) Modela <mark>ge</mark> m E-R do Banco de Dados :: Lucas Veríssimo
(DB2) Transformação para Relacional	02/11	04/11	0	100%	(DB2) Tr <mark>an</mark> sformação para Relacional :: Lucas Veríssimo
(DB3) Criação de Esquema, Tabelas e	05/11	06/11	0	100%	(DB3) Criação de Esquema, Tabelas e Atributos no Postgres ::
(DB4) Criação das Consultas Padroniz	11/11	15/11	0	0%	(DB4) Criação das Consultas Padronizadas em
Geral	29/10/19	10/12/19	0h	5 % era	al
(G1) Planejamento	29/10	30/10	0	100%	(G1) Planejamento :: Caroline Donato
(G2) Entrega Projeto	31/10	09/12	0	0%	\(\sqrt{(G2)}\)
(G3) Apresentação	10/12	10/12	0	0%	(G